

人・農地プランの実質化に取り組む地区の状況(取りまとめ様式)

人・農地プランの実質化の取り組み

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続き

都道府県名	市町村名	対象地区	工程								
			平成31年(令和元年)				令和2年				
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
奈良県	曾爾村	掛集落			①②			③			④
		長野集落			①②			③			④
		小長尾集落			①②			③			④
		今井集落			①②			③			④
		塩井集落			①②				②③		④
		葛集落			①②				②③		④
		太良路集落			①②				②③		④
		伊賀見集落			①②				②③		④